



# URZĄD MIEJSKI W NOWOGARDZIE

Nowogard, 16 grudnia 2025 roku

K.033.220.2025.MBM

Szanowny Pan  
**Tobiasz Lubczyński**  
Radny Rady Miejskiej  
w Nowogardzie

W odpowiedzi na Pańskie pismo z dnia 14 grudnia br. informuję, iż dokumentacja projektowa na zadaniu „Budowa ścieżki rowerowej do Długoleki” jest w trakcie realizacji.

Kolejno wskazać wypada, iż:

1. wykonano dokumentację geologiczną dotyczącą podłoża,
2. przebieg ścieżki został skoordynowany z projektem prowadzonym przez Zarząd Dróg Powiatowych w Goleniowie dotyczącym przebudowy drogi w miejscowości Długoleka,
3. zrealizowano projekty podziału nieruchomości,
4. uzyskano pozytywną opinię Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie dla projektowanej ścieżki rowerowej,
5. uzgodniono projekt z gestorem PSG Sp. z o.o.,
6. w trakcie realizacji jest bardzo obszerny plan inwentaryzacji zieleni wraz z wycinką drzew,
7. Biuro Projektowe wystąpiło z wnioskiem o uzyskanie opinii Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie. Uzyskanie takiej opinii i zgłoszenia jest konieczne gdyż ścieżka rowerowa będzie częściowo zlokalizowana na obszarze Zespołu Przyrodniczo Krajobrazowym Dolina rzeki Pileszy,
8. Dodatkowo trwają uzgodnienia z gestorem GAZ System z siedzibą w Poznaniu, który wskazał lokalizację nowego terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu kolidującego z projektowaną ścieżką rowerową.

W związku z wnioskiem Wykonawcy, termin realizacji zadania został wydłużony. Prace projektowe zostaną zrealizowane w terminie do dnia 31.03.2026 r.

Otrzymują:

1. Tobiasz Lubczyński
2. Biuro Rady,
3. a/a,

Z poważaniem

**ZASTĘPCA BURMISTRZA**

**Michał Krata**

**KIEROWNIK WYDZIAŁU  
KANCELARII**

**Monika Machtel-Berlińska**

Urząd Miejski w Nowogardzie, Plac Wolności 1, 72-200 Nowogard,  
tel. 91 39 26 200, 513 201 380, e-mail: sekretariat@nowogard.pl www.nowogard.pl  
konto: PEKAO S.A. I O/Nowogard 61 1240 3884 1111 0000 4209 2470  
NIP 859-00-12-007 REGON 000529775