

Sprawozdanie z realizacji inwestycji w wydziale Inwestycji i Remontów w I półroczu 2025 r
(stan na dzień 28.08.2025 r)

LP	Nazwa zadania	Nazwa firmy	ROK	Kwota brutto	Opis przedmiotu zamówienia	DATA PODPISANIA	DATA zakończenia	Stan realizacji zadania
1	Rewitalizacja Miasta Nowogard – zagospodarowanie Placu Wolności: kolejny etap	GORBUD Sp. z o.o., ul. Kołobrzeska 8c, 78-300 Świdwin	2024	8 658 000,00 zł	roboty budowlane	6.03.2024	30.06.2025	zakończone
	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn. „Rewitalizacja Miasta Nowogard – zagospodarowanie Placu Wolności: kolejny etap”	PPUH Krzysztof Chwalisz, ul. Sianowska 28, 75-643 Koszalin	2024	67 650,00 zł	inspektor nadzoru	14.03.2024	30.06.2025	
2	Budowa budynku komunalnego w Nowogardzie	KDI Sp. z o.o., ul. Krzywoustego 1/2, 70-244 Szczecin	2024	6 461 270,95 zł	roboty budowlane	29.03.2024	4.07.2025	zakończone, w trakcie uzyskania Decyzji pozwolenia na użytkowanie
	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn „Budowa budynku komunalnego w Nowogardzie”	KD Inżynieria SP. z o.o., ul. 26 Kwietnia 81A/20, 71-126 Szczecin	2024	58 432,07 zł	inspektor nadzoru	16.05.2024	4.07.2025	
3	Remont zabytkowej kaplicy na cmentarzu w Nowogardzie, Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Polski Ład nr Edycja2RPOZ/2023/5072/PolskiŁad	EXPANCE Sławomir Czapiewski, ul. Dąbrowskiego 7/19, 64-920 Piła	2024	523 560,00 zł	roboty budowlane	2.10.2024	2.04.2025	zakończone
	Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru na zadaniu pn. „Remont kaplicy na cmentarzu w Nowogardzie”	DB EKSPERT Dorota Borsuk, ul. Wyspiańskiego 11c/6, 75-627	2024	11 070,00 zł	inspektor nadzoru	2.10.2024	2.04.2025	
4	Budowa żłobka miejskiego w Nowogardzie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	KDI Sp. z o.o., ul. Krzywoustego 1/2, 70-244 Szczecin	2025	4 736 335,17 zł	projekt i roboty budowlane	9.01.2025	9.05.2026	złożono wniosek o wydanie Decyzji pozwolenia na budowę
	Świadczenie usług pełnego Nadzoru Inwestorskiego we wszystkich branżach wraz z rozliczeniem rzeczowo - finansowym inwestycji dla zadania „Budowa żłobka miejskiego w Nowogardzie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”	PPUH Krzysztof Chwalisz, ul. Sianowska 28, 75-643 Koszalin	2025	78 720,00 zł	inspektor nadzoru	23.01.2025	9.05.2026	
5	Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania „Budowa ścieżki rowerowej do Długoleki”	CIVIL PLAN Biuro Projektowe Magdalena Karluk, ul. Wojska Polskiego 59D/14, 72-200 Noowgard	2025	107 010,00 zł	projekt	25.02.2025	25.11.2025	w realizacji
6	Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania „Budowa ścieżki rowerowej do granicy gminy Nowogard w kierunku Dobrej w powiecie łobeskim”	Pracownia Projektowa Maciej Kasprzyk, ul. Łużycka 16/8, 74-100 Gryfino	2025	157 317,00 zł	projekt	28.02.2025	28.11.2025	w realizacji, w trakcie uzgodnień z ZZDW

7	„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków na terenie gminy Nowogard w m. Konarzewo”.	Konsorcjum firm „STARKAN” Sp. z o.o., ul. Podleśna 14 R, 73-110 Stargard, REGON 369467516, NIP 8542420234	2025	1 969 611,30 zł	roboty budowlane	24.04.2025	24.10.2025	w realizacji
	Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru na zadaniu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków na terenie gminy Nowogard w miejscowości Konarzewo”.	WMB Sp. z o.o. Monika Wandycz, ul. Przemysłowa 35, 76-200 Słupsk, NIP:955-23-99-128, REGON:0000629694	2025	2 490,75 zł	inspektor nadzoru	24.04.2025	24.10.2025	
8	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku w ramach zadania Wsparcie infrastruktury wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 1 w Nowogardzie	Zakład Robót Elektroenergetycznych, ul. Krzywoustego 20, 72-100 Goleniów	2025	359 957,34 zł	roboty budowlane	17.06.2025	10.08.2025	zakończone
	inspektor_Wymiana instalacji elektrycznej w budynku” w ramach zadania Wsparcie infrastruktury wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Nowogardzie	PUEE Projektowanie i Usługi Elektroenergetyczne Krzysztof Rzeszutko, NIP 8551513685, adres siedziby ul. 3 Maja 3/24, 70-214 Szczecin, adres korespondencyjny: skr. pocz. Nr 900, 70-952 Szczecin	2025	7 380,00 zł	inspektor nadzoru	17.06.2025	31.08.2025	
9	Budowa hali sportowej o wymiarach pola gry 20x40 m przy SP nr 2 w Nowogardzie- zaprojektuj i wybuduj”	Firma Handlowo Usługowa API-BIS mgr Renata Baboń, ul. Podhalańska 22, 34-500 Zakopane, NIP 7361624688	2025	7 868 999,00 zł	projekt i roboty budowlane	1.08.2025	30.04.2026	w realizacji
	inspektor nadzoru		2025					przetarg, wybór oferty
10	Modernizacja hali sportowej w II LO w Nowogardzie – zaprojektuj i wybuduj	KDI Sp. z o.o., ul. Krzywoustego ½, 70-244 Szczecin	2025	5 628 760,13 zł	projekt i roboty budowlane	4.08.2025	4.08.2026	w realizacji, wykonawca opracowuje koncepcje do akceptacji Zamawiającego
	inspektor nadzoru		2025					przetarg, wybór oferty
11	Przebudowa Placu Wolności w Nowogardzie wraz z instytucjami kultury i infrastrukturą turystyczną – zaprojektuj i wybuduj	GORBUD Sp. z o.o., ul. Kołobrzeska 8c, 78-300 Świdwin	2025	18 300 000,00 zł	projekt i roboty budowlane	4.08.2025	4.08.2027	w realizacji
	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn.: „Przebudowa Placu Wolności W Nowogardzie wraz z instytucjami kultury i infrastrukturą turystyczną w formule zaprojektuj i wybuduj	PUH UNO Krzysztof Chwalisz, ul. Sianowska 28, 78-643 Koszalin	2025	141 450,00 zł	usługa	21.08.2025	21.08.2027	w realizacji

12	„Budowa odcinka sieci sanitarnej w działce nr 82 obręb 2 miasta Nowogard”	Konsorcjum firm: Arden Michał Piotrowski, Rzęskowo 35 b, 72-300 Gryfice, REGON 321517080, NIP 8571878875, ARDEN Sp. z o.o., Rzęskowo 35 b, 72-300 Gryfice, REGON 527916136, KRS 0001091158	2025	224 389,25 zł	roboty budowlane	14.08.2025	14.12.2025	w realizacji
	inspektor nadzoru		2025					przetarg, wybór oferty
13	Remont instalacji elektrycznej w SP Strzelewo	-	2025		roboty budowlane		Grudzień 2025	przetarg, wybór oferty
14	Termomodernizacja SP w Długolece	-	2025		roboty budowlane		Grudzień 2025	przetarg, wybór oferty
15	Zwiększenie odporności hydrologicznej Aglomeracji Nowogard poprzez rozdział kanalizacji sanitarnej na ul. 700-lecia.	-	2025		roboty budowlane			przetarg, przed otwarciem ofert
16	Nowogardzka Przystań – zielona infrastruktura wodna (moło, pomost, slip i WC)	-	2025		roboty budowlane			przetarg, przed otwarciem ofert
17	utworzenie i funkcjonowanie CUS Centrum Usług Społecznych w Nowogardzie” - Wykonanie remontu II piętra budynku przy ul. Plac Wolności 9 w Nowogardzie w formule zaprojektuj i wybuduj		2025		projekt i roboty budowlane			przetarg, przed otwarciem ofert
18	Stworzenie zespołu szkolno-przedszkolnego - poprzez remont i przystosowanie sali pod potrzeby dzieci 5-6 lat		2025		roboty budowlane			przetarg, ocena ofert
Poniżej 130 tys.								
1	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Karsku	PBI NAOS inż. Bogusław Drożdż, ul. B. Chrobrego 24, 78-320 Połczyn Zdrój	2024	41 820,00 zł	projekt	27.02.2024	30.06.2025	zakończone, Decyzja pozwolenia na budowę
2	budowa świetlicy wiejskiej w Olchowie	JB JOTOBĘ Jacek Błaszczak, ul. Krasickiego 7, 63-220 Kotlin	2024	35 055,00 zł	projekt	4.04.2024	30.06.2025	zakończone, Decyzja pozwolenia na budowę
3	Opracowanie projektu budowlanego związanego z rozbudową istniejącego placu zabaw w miejscowości Żabówko	Pracownia Projektowa mgr inż. arch. Krzysztof Grabowski	2024	7 011,00 zł	projekt	26.06.2026	26.09.2024	zerwana umowa, Wykonawca zapłacił kary umowne za nie zrealizowanie projektu
4	Budowa ścieżki rowerowej Nowogard-Wojcieszyn	CIVIL PLAN Biuro Projektowe Magdalena Karluk, ul. Wojska Polskiego 59C/14, 72-200 Nowogard	2024	48 831,00 zł	projekt	19.09.2024	19.07.2025	zakończone, skuteczne zgłoszenie robót nie wymagające Decyzji pozwolenia na budowę

5	Remont (Modernizacja) świetlicy wiejskiej - sołectwo Dąbrowa Nowogardzka	Autorska Pracownia Projektowa „EPOKA” Łukasz Weryszko, ul. Bluszczańska 67/3, 00712 Warszawa	2024	13 000,00 zł	projekt	29.10.2024	29.04.2025	zakończone, Decyzja pozwolenia na budowę
6	Budowa obiektu obsługi imprez i sportu w Wojcieszynie	Archenika Sp. z o.o., ul. Kołłątaja 8, 61-413 Poznań	2024	27 675,00 zł	projekt	12.11.2024	12.09.2025	zakończone, Decyzja pozwolenia na budowę
7	Dostosowanie budynku biurowego przy Placu Wolności 5 do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z termomodernizacją budynku	Autorska Pracownia Projektowa „EPOKA” Sp. z o.o., ul. Bluszczańskiej 67/3, 00-712 Warszawa,	2024	61 500,00 zł	projekt	2.12.2024	2.10.2025	w realizacji
8	Budowa przedszkola miejskiego przy ul. Kościuszki w Nowogardzie	PROJ-BUD Arkadiusz Bogusiewicz, ul. Gen. J. Hallera 137, 87-100 Toruń	2025	11 500,00 zł	PFU	22.01.2025	22.05.2025	zakończone
9	wykonanie monitoringu na terenie gminy Nowogard	Indemar Sp. z o.o., ul. Bronowicka 5/29, 71-012 Szczecin	2025	90 897,00 zł	projekt	28.01.2025	24.12.2025	Część I – zrealizowano (skate park, boisko Dolne, promenada do Policji). Kolejne części – w realizacji, trwają uzgodnienia z Orange ws. dzierżawy kanałów technologicznych.
10	Zakup i montaż klimatyzatora do świetlicy wiejskiej- Sołectwo Długoleśka	Grzegorzem Wowk Elektroserwis, Szczecińska 52 a, 73-110 Stargard, NIP: 8541563463, REGON: 811768153	2025	5 300,00 zł	roboty budowlane	14.04.2025	14.05.2025	zrealizowano
11	Kompleksowa realizacja systemu łączności z helikopterem LPR w ramach zadania „Budowa lądowiska dla helikopterów w Nowogardzie	P.D.H. Con-Spark Sp.z o.o., 81-345 Gdynia, Aleja Jana Pawła II, NIP: 5860101358, REGON: 008412848	2025	43 099,20 zł	roboty budowlane	22.04.2025	22.06.2025	zrealizowano
12	program Senior+, w ramach zadania „Utworzenie Dziennego Domu Senior+” - przebudowa budynku świetlicy PROMYK	Pracownia Projektowa Milo7 Miłosz Stachera, Przemysław Włosek s.c., ul. Sowińskiego 24, 70-236 Szczecin	2025	23 985,00 zł	projekt	29.05.2025	29.09.2025	złożono wnioski o wydanie Decyzji pozwolenia na budowę
13	Zakup oraz montaż klimatyzatora do budynku OSP w Osowie, gm. Nowogard	KZserwis KRYSTIAN ZNYK, ul. Gryfitów 5/22, 72-200, NIP: 8561373145, REGON: 364332183	2025	7 995,00 zł	roboty budowlane	2.06.2025	10.06.2025	zrealizowano
14	budowa zbiornika bezodpływowego wraz z przyłączem do świetlicy wiejskiej w Grabinie	Autorską Pracownią Projektową „EPOKA” Sp. z o.o., ul. Bluszczańska 67/3, 00-712 Warszawa, NIP 5213917914, REGON 387997068	2025	7 000,00 zł	projekt	25.06.2025	25.10.2025	w realizacji

15	„Wsparcie infrastruktury wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim nr 1 – wymiana pieca grzewczego	KDI Sp. z o.o., ul. Krzywoustego 1/2, 70-244 Szczecin	2025	82 410,00 zł	roboty budowlane	16.07.2025	16.10.2025	Odbiór 05.09.2025
16	Termomodernizacja forum wraz z organizacją tzw. strefy wyciszenia dla uczniów w II LO w Nowogardzie – opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego	ABK-PROJEKT Bogdan Mrozowski, ul. Lisowskiego 2/4, 65-072 Zielona Góra	2025	14 760,00 zł	PFU	13.08.2025	13.09.2025	w realizacji